

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

LAMPIRAN A

RINGKASAN PENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUN 2020 SEHINGGA DISEMBER 2020

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL	PERKARA	BILANGAN	PENCAPAIAN	%
1	Program / Aktiviti Yang Dirancang Tahun 2020	45	35	77.8
2	Program / Aktiviti Yang Tidak Dirancang Tahun 2020	20	-	44.4
3	Program / Aktiviti Tahun 2020 Yang Digugurkan / Dibatalkan	10	-	-
4	Keseluruhan Program / Aktiviti Tahun 2020 [(1+2) - 3]	55	55	122.2

Disediakan oleh;



MARIATTI BINTI MASDUKI

Ketua Jabatan
Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Politeknik Mukah, Sarawak
12/11/21

Disemak oleh;



MOHD SANI BIN SAID
Timbalan Pengarah (Akademik)
Politeknik Mukah, Sarawak.

Disahkan oleh;



DULLAH BIN MULKADK
Pengarah
Politeknik Mukah, Sarawak

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

LAMPIRAN A1

PENCAPAIAN PROGRAM / AKTIVITI YANG DIRANCANG TAHUN 2020
(SEHINGGA 31 DISEMBER 2020)

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

BIL.	PERANCANGAN		PINDAAN		PENCAPAIAN		ULASAN		
	PROGRAM / AKTIVITI	BIL.	TEMPOH	BIL.	TEMPOH	BIL.		TEMPOH	%
1.	Pengurusan Jabatan								
	(a) Mesyuarat Pengurusan Jabatan	2	Jan - Dis 2020	-	-	2	• 30/01/20 • 25/06/20	100	Mesyuarat berkaitan pengurusan organisasi, akademik, sokongan akademik dan lain-lain.
	(b) Mesyuarat Pengurusan Akademik Jabatan	2	Jan - Dis 2020	-	-	2	• 17/04/20 • 23/10/20	100	Mesyuarat berkaitan pengurusan pengajian program Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital) yang meliputi pengajaran dan pembelajaran (PdP), kurikulum, CQI, peralatan pembelajaran dan lain-lain.
2.	Pengurusan Kualiti								
	(c) Mesyuarat Peperiksaan Jabatan	2	Jan - Dis 2020	-	-	1	• 04/05/20	50	Mesyuarat berkaitan pencapaian Peperiksaan bagi kursus-kursus yang ditawarkan pada setiap semester. Mesyuarat Peperiksaan Jabatan bagi Sesi Jun 2020 akan dilaksanakan selepas selesai Palt
	Pengurusan Kualiti								
	(a) Bengkel Pemurnian dan Pemantapan FRP (Pengurusan Kualiti)	2	Jan - Dis 2020	-	-	2	• 10/07/20 • 27/07/20	100	• Taklimat Jaminan Kualiti Taklimat Pemantapan iFRP Sesi Jun 2020

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

BIL.	PERANCANGAN		PINDAAN		PENCAPAIAN		ULASAN		
	PROGRAM / AKTIVITI	BIL.	TEMPOH	BIL.	TEMPOH	BIL.		TEMPOH	%
	(b) Pemantauan P&P	2	Jan - Apr Ogos-Nov	-	-	2	Jan - Apr Ogos-Nov	100	<ul style="list-style-type: none"> Sesi Disember 2019 Sesi Jun 2020
	(c) Pemantauan Fail Penyelaras Kursus (FPK)	2	Jan - Apr Ogos-Dis	-	-	2	Jan - Apr Ogos-Dis	100	<ul style="list-style-type: none"> Sesi Disember 2019 Sesi Jun 2020
3.	Pengurusan Program								
	(a) Pesyarah Pelawat Industri (PPI) bagi program yang ditawarkan (jam interaksi): a) DDT (NS) b) DDT (SAD)	50 jam (5 aktiviti PPI)	Jan - Dis 2020	-	-	51 jam (2 aktiviti PPI)	<ul style="list-style-type: none"> 27/10/20 11/11/20 	40	<ul style="list-style-type: none"> Program Developer Talk Series: Design Thinking Towards IoT Project Revealed Penilaian Projek Akhir- Pelajar oleh Industri (EP/CT 9.0)
	(b) Kolaborasi dengan pihak Industri	2	Jan - Dis 2020	-	-	1	23/07/20	50	<ul style="list-style-type: none"> Perbincangan strategik Program DDT bersama Moredoor Interactive Sdn Bhd.
	(a) Program/Bengkel/Seminar Pembangunan Material Pembelajaran bidang Teknologi Maklumat	2	Jan - Dis 2020	-	-	1	15/01/20	50	<ul style="list-style-type: none"> Bengkel CIST Program DDT (Taklimat Akademik- digugurkan)
	(b) Penasihat Program DNS/ DDT	1	Jan - Dis 2020	-	-	1	08/11/20	100	<ul style="list-style-type: none"> Perbincangan bersama industri - maklumbalas kurikulum program DDT
4.	Pengurusan Program / Aktiviti Staf								
	(a) Bengkel / Kursus / Taklimat	4	Jan - Dis 2020	-	-	4	<ul style="list-style-type: none"> 02/01/20 07/01/20 15/01/20 24/01/20 	100	<ul style="list-style-type: none"> Bengkel OBE Bengkel insSan Bengkel CIST Program DDT

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

BIL.	PERANCANGAN			PINDAAN			PENCAPAIAN		DIASAN	
	PROGRAM / AKTIVITI	BIL.	TEMPOH	BIL.	TEMPOH	BIL.	TEMPOH	%		
5.	Pengurusan Program / Aktiviti Pelajar	(c) Program Khidmat Masyarakat	1	Jan - Dis 2020	-	-	1	07/03/20	100	<ul style="list-style-type: none"> • Program CSR 2019 2020 Literasi ICT
		(b) Program Penyelidikan dan Inovasi Jabatan	2	Jan - Dis 2020	-	-	2	<ul style="list-style-type: none"> • 21- 22/10/20 • 30/11/20 	100	<ul style="list-style-type: none"> • BIF 2020 • PICE 2020
		(a) Aktiviti Pelajar (TAP)	8	Jan - Dis 2020	-	-	4	<ul style="list-style-type: none"> • 24- 28/02/20 • 29/02/20 • 23- 27/03/20 • 11/11/20 	50	<ul style="list-style-type: none"> • SPORTECH 2.0 • Family Day • EP ICT 8.0 • EP ICT 9.0
6.	Pengurusan Fasiliti/ Kewangan	(c) Program Khidmat Masyarakat	1	Jan - Dis 2019	-	-	1	07/03/20	100	<ul style="list-style-type: none"> • Program CSR 2020 Literasi ICT
		(b) Program Penyelidikan dan Inovasi	3	Jan - Dis 2020	-	-	3	<ul style="list-style-type: none"> • 18/03/20 • 11/11/20 • 30/10/20 	100	<ul style="list-style-type: none"> • EP ICT 8.0 • EP ICT 9.0 • PICE 2020
		(a) Pengurusan Aset Alih	1	Jan - Dis 2020	-	-	1	Jan - Dis 2020	100	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan pendaftaran, pemeriksaan, baikpulih dan pelupusan aset di TTMK.

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

BIL.	PERANCANGAN			PINDAAN		PENCAPAIAN		ULASAN	
	PROGRAM / AKTIVITI	BIL.	TEMPOH	BIL.	TEMPOH	BIL.	TEMPOH		%
	(b) Pengurusan Kewangan	1	Jan - Dis 2020	-	-	1	Jan - Dis 2020	100	Peruntukan perbelanjaan telah dirancang dan mengurus dengan baik.
7.	Lain-lain								
	(a) Taklimat kepada Pelajar	2	Jan - Dis 2020	-	-	2	<ul style="list-style-type: none"> MIS Sesi Dis 2019 MIS Sesi Jun 2020 (dalam talian) 	100	<ul style="list-style-type: none"> Taklimat Program (Pelajar Baharu)

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

LAMPIRAN A2

PENCAPAIAN PROGRAM/ AKTIVITI BAHARU YANG TIDAK DIRANCANG TAHUN 2020
(SEHINGGA 31 DISEMBER 2020)

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL.	PERANCANGAN			PENCAPAIAN			ULASAN
	PROGRAM / AKTIVITI	BIL.	TEMPOH	BIL.	TEMPOH	%	
1.	SITS- CSR Keceriaan JTMK I	1	06-08/02/20	1	06-08/02/20	100	Program berjalan lancar dengan penglibatan ahli SITS
2.	Bengkel SKT	1	08/02/20	1	08/02/20	100	Bengkel telah dilaksanakan.
3.	Program Rebranding Star 1.0	1	14- 15/02/20	1	14- 15/02/20	100	Program dilaksanakan di Kem Belia Mukah
4.	JTMK Bazaar 3.0	1	03- 04/03/2020	1	03- 04/03/2020	100	Program berjalan lancar dengan penglibatan pelajar yang mengambil kursus Cyberpreneurship.
5.	FlashBiz Challenge JTMK Bazaar	1	04/03/20	1	04/03/20	100	Program berjalan lancar dengan penglibatan ahli SITS
6.	SITS- CSR Keceriaan JTMK II	1	05/03/2020	1	05/03/2020	100	Penyarah dan pelajar JTMK terlibat penerbitan kertas penulisan
7.	Worskhop High Impact Journal	1	15- 16/07/2020	1	15- 16/07/2020	100	Taklimat telah dilaksanakan dalam talian menggunakan MS Teams
8.	Taklimat CIDOS	1	07/08/2020	1	07/08/2020	100	Sesi <i>brainstorm</i> telah dilaksanakan untuk memudahkan perancangan dan pelaksanaan PdPDT. Sesi ini diketuai oleh KJTMK
9.	Brainstorm PMU Action Plan PdPDT	1	14/08/2020	1	14/08/20	100	Telah dilaksanakan oleh Penyelaras Jaminan Kualiti JTMK. Turut disampaikan taklimat kurikulum dan OBE.
10.	Taklimat Kualiti/ iFRP Sesi Jun 2020 (Staf Baru)	1	09/09/2020	1	09/09/20	100	Bengkel telah dilaksanakan oleh pihak pembekal.
11.	Bengkel PC & Laptop Training Kits	1	10- 11/09/2020	1	10- 11/09/2020	100	

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

12.	Taklimat Persediaan EPJCT 9.0	1	18/09/2020	1	18/09/20	100	Sesi taklimat diketuai oleh Penyelaras Kursus <i>Project Integrated</i> .
13.	Taklimat Program Tatarias JTMMK	1	18/09/2020	1	18/09/20	100	Taklimat disampaikan oleh Ketua Penyelaras Hal-Ehwal dan Pembangunan Pelajar JTMMK
14.	Seminar Ilmiah	1	07-08/10/2020	1	07-08/10/2020	100	Penyarah dan pelajar JTMMK terlibat pembentangan kertas penyelidikan
15.	Program Melonjakkan Profesionalisme Warga JTMMK	1	06-07/11/2020	1	06-07/11/2020	100	Program telah dilaksanakan dengan jayanya dengan melibatkan KUPPSi PMU dan MD Moredoor Interactive Sdn Bhd.
16.	Program CSR Kami Prihatin	1	07/11/20	1	07/11/20	100	Program berjalan lancar.
17.	Mesyuarat Pengurusan Akademik Jabatan Bil. III	1	21/11/2020	1	21/11/2020	100	Mesyuarat berkaitan pengurusan pengajian program Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital) yang meliputi pengajaran dan pembelajaran (PdP), kurikulum, CQI, peralatan pembelajaran dan lain-lain.
18.	Taklimat Audit Sirim	1	25/11/2020	1	25/11/20	100	Taklimat telah disampaikan oleh KJTMK, PPQ PMU dan Penyelaras Jaminan Kualiti JTMMK
19.	Mesyuarat Pengurusan Jabatan Bil. III	1	18/12/2020	1	18/12/2020	100	Mesyuarat berkaitan pengurusan organisasi, akademik, sokongan akademik dan lain-lain.
20.	Bengkel Pembangunan Video e-Learning	1	22/12/2020	1	22/12/2020	100	Bengkel telah dilaksanakan.

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

LAMPIRAN A3

ULASAN PROGRAM / AKTIVITI TAHUN 2020
YANG DIGUGURKAN / DIBATALKAN

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL	PROGRAM / AKTIVITI	ULASAN
1.	Pengurusan Jabatan: Mesyuarat Peperiksaan Jabatan Sesi Jun 2020	Program ditangguhkan atas faktor pelaksanaan PKP- Pandemik COVID 19. Mesyuarat akan dilaksanakan setelah selesai Penilaian Alternatif Sesi Jun 2020.
2.	Pengurusan Program: Aktiviti PPI 3 JTMMK	
3.	Pengurusan Program: Aktiviti PPI 4 JTMMK	
4.	Pengurusan Program: Aktiviti PPI 5 JTMMK	
5.	Pengurusan Program: Kolaborasi dengan pihak industri (Bengkel Pra Polyskills JTMMK)	Program digugurkan atas faktor pelaksanaan PKP- Pandemik COVID 19
6.	Pengurusan Program: Taklimat Akademik	
7.	Pengurusan Program/ Aktiviti Pelajar: Lawatan Akademik Pelajar JTMMK ke UPMKB dan Bintulu Port	
8.	Pengurusan Program/ Aktiviti Pelajar: ITMA 3.0	
9.	Pengurusan Program/ Aktiviti Pelajar: Bengkel Persediaan Peperiksaan Pelajar Sem 1	Program digugurkan atas faktor pelaksanaan PKP- Pandemik COVID 19. Penakluman pelaksanaan Penilaian Alternatif melalui Penasihat Akademik dan Pensyarah Kursus masing-masing.
10.	Pengurusan Program/ Aktiviti Pelajar: Kem Kepimpinan Lestari Sesi Disember 2019	Program digugurkan atas faktor pelaksanaan PKP- Pandemik COVID 19

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

LAMPIRAN B

RINGKASAN CADANGAN SASARAN KERJA TAHUN 2021

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL	PERKARA	BILANGAN	ULASAN
1.	Program / Aktiviti Sedia Ada	44	44 program/ aktiviti yang pernah dilaksanakan pada tahun 2020 dan masih relevan untuk dirancang pada tahun 2021.
2.	Program / Aktiviti Baru	3	3 program/ aktiviti yang baharu diagihkan kepada jabatan untuk membantu pencapaian KPI PMU.
3.	Keseluruhan Program/ Aktiviti Tahun 2021 (1+2)	47	47 program/ aktiviti yang dirancang pada tahun 2021.

Disediakan oleh;

Disemak oleh;

Disahkan oleh;


MARIATI BINTI MASDUKI

Ketua Jabatan
Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Politeknik Mukah, Sarawak

12/1/21

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

LAMPIRAN B1

CADANGAN SASARAN KERJA TAHUN 2021
(PROGRAM / AKTIVITI SEDIA ADA)

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL.	PERANCANGAN PROGRAM / AKTIVITI	PENCAPAIAN 2020		CADANGAN 2021		ULASAN		
		BIL	TEMPOH	BIL	TEMPOH			
1.	Pengurusan Jabatan	(a)	Mesyuarat Pengurusan Jabatan	3	30/01/2020 25/06/2020 18/12/2020	2	Jan - Dis 2021	Mesyuarat berkaitan pengurusan organisasi, akademik, sokongan akademik dan lain-lain.
		(b)	Mesyuarat Pengurusan Akademik	3	17/04/2020 23/10/2020 21/11/2020	2	Jan - Dis 2021	Mesyuarat berkaitan pengurusan pengajian program Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital) yang meliputi pengajaran dan pembelajaran (Pdp), kurikulum, CQI, peralatan pembelajaran dan lain-lain.
		(c)	Mesyuarat Peperiksaan	1	04/05/2020	2	Jan - Dis 2021	Mesyuarat berkaitan pencapaian Peperiksaan bagi kursus-kursus yang ditawarkan pada setiap semester.
2.	Pengurusan Kualiti	(a)	Bengkel Pemurnian dan Pemantapan iFRP	2	10/07/2020 27/07/2020	2	Jan - Dis 2021	Persiapan dan perancangan pengurusan kualiti (Fail Rekod Pensyarah)
		(b)	Pemantauan Pdp	2	Jan-Apr 20 Ogos-Nov 20	2	Jan - Dis 2021	Pemantauan Pdp dilaksanakan pada dua (2) semester.
		(c)	Pemantauan Fail Penyelaras Kursus (FPK)	2	Jan-Apr 20 Ogos-Nov 20	2	Jan - Dis 2021	Pematuhan penyediaan item-item penilaian mematuhi peraturan dan amalan yang telah digariskan bagi setiap semester.

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

BIL	PERANCANGAN PROGRAM/ AKTIVITI	PENCAPAIAN 2020		CADANGAN 2021		ULASAN
		BIL	TEMPOH	BIL	TEMPOH	
3.	Pengurusan Program					
	(a) Pensyarah Pelawat Industri (PPI)	51 jam (2 aktiviti PPI)	27/10/2020 11/11/2020	30 jam (3 aktiviti)	Jan - Dis 2021	Program lawatan industri, bengkel, taklimat dan aktiviti akademik yang melibatkan pemain industri/agensi yang berkaitan dengan bidang Teknologi Maklumat.
	(b) Kolaborasi Dengan Pihak Industri	1	23/07/2020	3	Jan - Dis 2021	Aktiviti aktif bersama industri. Industri merujuk kepada industri yang telah menandatangani NoU bersama PMU, UCTS dan Moredoor Interactive Sdn Bhd. Rujuk Takwim PMU 2021: Mesyuarat Bersama Industri
	(c) Program/ Bengkel/ Seminar Pembangunan Bahan Pembelajaran Bidang Teknologi Maklumat	1	15/01/2020	1	Jan - Dis 2021	Kurikulum & Modul PSH/Kursus pendek dan lain-lain. Bengkel CIST Program DDT Siri I dan II
	(d) Penasihat Program DDT	1	08/11/2020	1	Jan - Dis 2021	Pelantikan pihak agensi/ industri berkaitan untuk memberi maklumbalas, nasihat dan cadangan tentang pelaksanaan PDP bagi program DDT
4.	Pengurusan Program/Aktiviti Staf					
	(a) Bengkel/ Kursus / Taklimat	4	02/01/2020 07/01/2020 15/01/2020 24/01/2020	8	Jan - Dis 2021	Bengkel/ Kursus / Taklimat kepada staf sebagai memenuhi KPI 4 hari berkursus.
	(b) Program Penyelidikan dan Inovasi	2	21- 22/10/2020 30/11/2020	2	Jan - Dis 2021	Program penyelidikan dan inovasi yang melibatkan staf yang akan menyumbang kepada sekurang-kurangnya lima (5) kerta penyelidikan.
	(c) Program Khidmat Masyarakat	2	07/03/2020 07/11/2020	2	Jan - Dis 2021	Program khidmat masyarakat yang dilaksanakan oleh staf melibatkan komuniti setempat

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

BIL	PERANCANGAN PROGRAM / AKTIVITI	PENCAPAIAN 2020		CADANGAN 2021		ULASAN	
		BIL.	TEMPOH	BIL.	TEMPOH		
5.	Pengurusan Program / Aktiviti Pelajar	4	24- 28/02/2020	5	Jan - Dis 2021	Program dianjurkan dibawah seliaan pensyarah JTMK dan Kelab Jabatan (Kelab SITS) serta penglibatan daripada kalangan pelajar JTMK.	
			29/02/2020				
			23- 27/03/2020				
	(b) Program Penyelidikan dan Inovasi	3	18/03/2020	2	Jan - Dis 2021	Program penyelidikan dan inovasi yang melibatkan pelajar.	
			11/11/2020				
			30/10/2020				
	(c) Program Khidmat Masyarakat	1	07/03/2020	1	Jan - Dis 2021	Program khidmat masyarakat yang dilaksanakan oleh pelajar melibatkan komuniti setempat.	
6.	Pengurusan Fasiliti / Kewangan	1	Jan - Dis 2020	1	Jan - Dis 2021	Pengurusan pendaftaran, pemeriksaan, baikpulih dan pelupusan aset di JTMK.	
							(a) Pengurusan Aset
							(b) Pengurusan Kewangan
7.	Lain-lain	1	Jan - Dis 2020	1	Jan - Dis 2021	Peruntukan perbelanjaan telah dirancang dan dirurus dengan baik.	
							(a) Taklimat Kepada Pelajar
		1	MIS Sesi Dis 2019	2	Jan - Dis 2021	Taklimat kepada pelajar akan disampaikan pada Minggu Inspirasi Siswa.	

POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

LAMPIRAN B2

CADANGAN SASARAN KERJA TAHUN 2021
(PROGRAM / AKTIVITI BAHARU)

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL	PERANCANGAN PROGRAM / AKTIVITI	2021		ULASAN
		BIL	TEMPOH	
1.	Program PSH	2	Jan - Oktober	Program/ aktiviti yang baharu diagihkan kepada jabatan untuk membantu pencapaian KPI PMU.
2.	Projek Inovasi	1	Jan - Oktober	