

AKTIVITI	TARIKH PERANCANGAN
Mesyuarat JK Pengurusan EKSA Bil 1/2022	28 JANUARI 2022
Hebahan EKSA - Audit MAMPU	18 FEBRUARI 2022
Mesyuarat JK Pelaksana EKSA Bil 1/2022	22 FEBRUARI 2022
Hebahan EKSA - Lawatan Pemantauan Zon	21 FEBRUARI 2022
Lawatan Pemantauan Zon	22-25 FEBRUARI 2022
Program "30 Minutes 30 Days Challenge"	01-30 MAC 2022
Taklimat EKSA kepada Pelajar Baru Siri 1/2022	14 MAC 2022
Hebahan EKSA - Audit Dalaman EKSA Siri 1/2022 & Pertandingan	4 MAC 2022
Bengkel Kemaskini Dokumen EKSA (Ketua Zon) Siri 1/2022	29 MAC 2022
Bengkel Persediaan Audit (Juruaudit) Siri 1/2022	30 MAC 2022
Gotong Royong Perdana Siri 1/2022	31 MAC 2022
Audit Dalaman EKSA Siri 1/2022	04-08 APRIL 2022
Program Pengiktirafan EKSA (Pertandingan)	04-08 APRIL 2022
Audit Persijilan Semula oleh MAMPU	23-27 MEI 2022
Lawatan Penandaarasan ke Agensi Luar	16 JUN 2022

AKTIVITI	TARIKH PERANCANGAN
Mesyuarat JK Pengurusan EKSA Bil 2/2022	28 JULAI 2022
Taklimat EKSA kepada Pelajar Baru Siri 2/2022	21 OGOS 2022
Lawatan Penandaarasan ke Agensi Luar	15 SEPTEMBER 2022
Mesyuarat JK Pelaksana EKSA Bil 2/2022	26 OKTOBER 2022
Hebahan EKSA - Audit Dalaman EKSA Siri 2/2022 & Pertandingan	1 NOVEMBER 2022
Bengkel Kemaskini Dokumen EKSA (Ketua Zon) Siri 2/2022	7 NOVEMBER 2022
Bengkel Persediaan Audit (Juruaudit) Siri 2/2022	14 NOVEMBER 2022
Gotong Royong Perdana Siri 2/2022	18 NOVEMBER 2022
Audit Dalaman EKSA Siri 2/2022	21-25 NOVEMBER 2022
Program Pengiktirafan EKSA (Pertandingan)	21-25 NOVEMBER 2022



CARTA PERBATUAN
AMALAN EKSA DI POLITEKNIK MUKAH
TAHUN 2022

BIL.	PERKARAAKTIWITI	JANUARI				FEBRUARI				MAC					APRIL				MEI				JUN				JULAI				OGOS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DISEMBER										
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4											
INDUK																																																									
1	Meiyarat JK Pengurusan EKSA	P			28																																																				
2	Meiyarat JK Pelaksana EKSA	P							22																																																
3	Gotong Royong Perdana	P																																																							
4	Lawatan Pemantauan Zon	P							22-25																																																
5	Program "30 Minutes 30 Days Challenge"	P																																																							
JK LATIHAN																																																									
5	Bengkel / Latihan / Taklimat Staf	P																																																							
6	Bengkel / Latihan / Taklimat Pelajar	P																																																							
7	Lawatan Penandaan ke Agensi Luar	P																																																							
JK AUDIT																																																									
8	Audit Persijilan Semula oleh MAMPU	P																																																							
9	Audit Dalaman EKSA	P																																																							
JK Promosi																																																									
10	Habhan EKSA	P			24	2			18				8	11	18	20																																									
11	Program Pengiktirafan EKSA	P			26	3			19				19	14	21	28																																									

P PERANCANGAN
L PELAKSANAAN

TARIKH KEMASKINI : 15 Mei 2022